



Sanierung Quellfassungen Möösli

Situation

Die Gemeindeversammlung vom 18. November 2022 hat dem Verpflichtungskredit von CHF 415'000 zuzüglich Teuerung, für die Sanierung der Quellen Möösli zugestimmt. Die Sanierungsarbeiten finden im Wald statt, was zusätzliche Bewilligungen des Kantons nötig macht. Das kant. Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Wald, hat am 30. April 2024 die Rodungsbewilligung und die Abteilung für Baubewilligungen am 6. Mai 2024 die kant. Zustimmung zum Baugesuch ausgestellt. In der Folge konnte der Gemeinderat die kommunale Baubewilligung für die Sanierung der Quellen Möösli am 3. Juni 2024 erteilen.

Projekt

Zur Gewährleistung von qualitativ einwandfreiem Trinkwasser sowie zur Steigerung des Quellertrags werden die Quellfassungen Möösli 1 und 2 neu gefasst sowie die Fassungsleitung durch PE-Rohre ersetzt. Bei den Quellfassungen 3 bis 6 werden die Kalkablagerungen und Wurzeleinwüchse ausgefräst und die Kontrollschächte so angepasst, dass die Anforderungen gemäss der Richtlinie W10 der Schweizerischer Fachverband Gas, Wasser und Wärme (SVGW W10) erfüllt werden. Weiter ist für die Unterhaltsarbeiten an den Quellleitungen und an der Entleerungsleitung der Quellen 3 bis 6 ein neuer Kontrollschacht notwendig. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Schutzzonenreglement überprüft.

Der Gemeinderat hat am 18. März 2024 die Firma Brun & Strebel AG, Bremgarten, unter Vorbehalt der Erteilung der kantonalen und kommunalen Bewilligungen, mit den Grab- und Fassungsarbeiten beauftragt. Die Rohrlegearbeiten werden durch die Gebr. Meier AG, Birrhard, ausgeführt. Die Bauarbeiten werden durch die Jäckli Geologie AG, Baden, in enger Zusammenarbeit begleitet. Die Bauleitung obliegt dem Ingenieurbüro K. Lienhard AG, Buchs-Aarau.

Projektbeteiligte

Bauleitung	K. Lienhard AG, Buchs-Aarau
Hydrogeologische Begleitung	Jäckli Geologie AG, Baden
Bauunternehmung	Brun & Strebel AG, Bremgarten
Rohrlegearbeiten Wasser	Gebr. Meier AG, Birrhard
Rodungsarbeiten	Wiss AG, Dietwil
Gemeinde	Bau und Planung, R. Kamber

Zeitplan

Termin	Aktivität
18. November 2022	Krediterteilung an der Gemeindeversammlung
26. Januar 2024	Einreichung Bau- und Rodungsgesuch
6. Mai 2024	Erteilung der Baubewilligung
ab 15. Juni 2024	Rodungsarbeiten (ab Ende der der Brut- und Setzzeit)
ab Juli 2024	Baubeginn
Herbst 2024	Bauende

Übersichtsplan Projektperimeter



 Quellgebiet Möösli im Waldstück 'Oberhau'